	附件
总概算表

	工程名称: 天津大运河、海河文化旅游带拓展提升改造工程（二期工程）
	　

	序
	 工程或费用名称
	核定概算投资 （万元）

	号
	
	

	
	第一部分  工程费用
	14749.38

	1
	疏浚工程
	20.31

	1.1
	凯德MALL码头疏浚
	20.31

	2
	趸船码头工程
	3849.28

	2.1
	趸船系靠泊结构工程
	1470.84

	2.1.1
	天石舫码头靠泊结构工程
	164.34

	2.1.2
	古文化街码头靠泊结构工程
	268.32

	2.1.3
	意风区码头靠泊结构工程
	258.11

	2.1.4
	利顺德码头靠泊结构工程
	249.90

	2.1.5
	直沽码头靠泊结构工程
	209.91

	2.1.6
	凯德MALL码头靠泊结构工程
	150.23

	2.1.7
	棉三码头靠泊结构工程
	170.03

	2.2
	供电照明工程
	2125.40

	2.2.1
	天石舫码头供电照明
	309.15

	2.2.2
	古文化街码头供电照明
	306.33

	2.2.3
	意风区码头供电照明
	295.27

	2.2.4
	利顺德码头供电照明
	299.89

	2.2.5
	直沽码头供电照明
	304.09

	2.2.6
	凯德MALL码头供电照明
	300.86

	2.2.7
	棉三码头供电照明
	309.81

	2.3
	给排水及消防工程
	253.04

	2.3.1
	天石舫码头给排水及消防
	35.59

	序

号
	 工程或费用名称
	核定概算投资 （万元）

	2.3.2
	古文化街码头给排水及消防
	42.43

	2.3.3
	意风区码头给排水及消防
	39.39

	2.3.4
	利顺德码头给排水及消防
	38.18

	2.3.5
	直沽码头给排水及消防
	32.65

	2.3.6
	凯德MALL码头给排水及消防
	32.40

	2.3.7
	棉三码头给排水及消防
	32.40

	3
	灯光亮化工程
	2633.42

	3.1
	天石舫码头灯光亮化
	14.66

	3.2
	古文化街码头灯光亮化
	337.04

	3.3
	意风区码头灯光亮化
	1469.73

	3.4
	利顺德码头灯光亮化
	66.16

	3.5
	直沽码头灯光亮化
	26.00

	3.6
	凯德MALL码头灯光亮化
	21.20

	3.7
	棉三码头灯光亮化
	21.20

	3.8
	大悲院码头灯光亮化
	207.63

	3.9
	国家会展码头灯光亮化
	78.47

	3.10
	金茂府码头灯光亮化
	68.79

	3.11
	津湾码头灯光亮化
	322.54

	4
	移动式安全防护工程
	22.40

	4.1
	天石舫码头移动式安全防护
	3.20

	4.2
	古文化街码头移动式安全防护
	3.20

	4.3
	意风区码头移动式安全防护
	3.20

	4.4
	利顺德码头移动式安全防护
	3.20

	4.5
	直沽码头移动式安全防护
	3.20

	4.6
	凯德MALL码头移动式安全防护
	3.20

	4.7
	棉三码头移动式安全防护
	3.20

	5
	标识系统工程
	14.00

	序

号
	 工程或费用名称
	核定概算投资 （万元）

	5.1
	天石舫码头标识系统
	2.00

	5.2
	古文化街码头标识系统
	2.00

	5.3
	意风区码头标识系统
	2.00

	5.4
	利顺德码头标识系统
	2.00

	5.5
	直沽码头标识系统
	2.00

	5.6
	凯德MALL码头标识系统
	2.00

	5.7
	棉三码头标识系统
	2.00

	6
	趸船购置工程
	8029.97

	6.1
	天石舫码头趸船
	574.98

	6.2
	古文化街码头趸船
	2308.00

	6.3
	意风区码头趸船
	1590.00

	6.4
	利顺德码头趸船
	1847.11

	6.5
	直沽码头趸船
	971.02

	6.6
	凯德MALL码头趸船
	369.43

	6.7
	棉三码头趸船
	369.43

	7
	环保工程
	125.00

	7.1
	天石舫码头环保工程
	17.86

	7.2
	古文化街码头环保工程
	17.86

	7.3
	意风区码头环保工程
	17.86

	7.4
	利顺德码头环保工程
	17.86

	7.5
	直沽码头环保工程
	17.86

	7.6
	凯德MALL码头环保工程
	17.86

	7.7
	棉三码头环保工程
	17.86

	8
	临时工程
	55.00

	8.1
	天石舫码头临时工程
	7.86

	8.2
	古文化街码头临时工程
	7.86

	8.3
	意风区码头临时工程
	7.86

	8.4
	利顺德码头临时工程
	7.86

	序

号
	 工程或费用名称
	核定概算投资 （万元）

	8.5
	直沽码头临时工程
	7.86

	8.6
	凯德MALL码头临时工程
	7.86

	8.7
	棉三码头临时工程
	7.86

	
	第二部分  工程建设其他费用
	1226.69

	1
	建设单位管理费
	309.04

	2
	勘察设计费
	654.31

	3
	监理费
	107.59

	4
	工程保险费
	44.25

	5
	专项评价费用
	111.50

	
	第三部分  预备费
	479.28

	
	总计
	16455.35
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